

Documentação projeto M3

16/02 -
definimos tema
do e-commerce,
criação do Trello
e github feitos.

Joao Vitor Dias Evora

23/02 -
Daily Scrum.
Jackeline e Daniel: Deram
a ideia do
nome:WorldTech.

Em conjunto definimos
entidades,
relacionamentos e
atributos enquanto o
Gustavo foi modelando no
dbdiagram e inserindo no
Mysql

Joao Vitor Dias Evora

24/02 -
Daily Scrum.
Gustavo foi executando
códigos de teste enquanto
fomos ditando e
discutindo sobre.

Joao Vitor Dias Evora

27/02 -
Em conjunto, revisamos e
ajustamos alguns detalhes
finais, Daniel conduziu e
subiu os arquivos no
Github, finalizamos o
arquivo select.

Joao Vitor Dias Evora

28/02 -
Criamos o arquivo de
apresentação via canva, e
efetuamos trocas de
como iríamos apresentar.
João iniciou o Readme.

Joao Vitor Dias Evora

01/03 -
Readme finalizado.
Finalizamos em conjunto a
apresentação do projeto.

Joao Vitor Dias Evora

02/03 - Dia da apresentação.

projeto finalizado.
Grupo se reuniu durante o
horário da manhã para
ensaiar e se preparar para
a apresentação.

Joao Vitor Dias Evora